

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTO DE APOYO AL PLAN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y AL SECTOR ENERGÍA PRÉSTAMO BID 1584 / SF - HO PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES (Abril 2007)											
No. Ref.	Adquisición por Categoría	Costo Estimado en miles de US \$	Método de Adquisición	Tipo de Adquisición	Revisión (Ex ante o Ex post)	% por fuente Financiera			Precalif.	Fechas Estimadas	
						BID	FND	ENEE		Publicación AEA	Terminación Contrato
1	Línea 138 kV "La Puerta - Naco"	\$2,600.00	LPI	Bienes	Ex - ante	79%	0%	21%	NO	3er. Trimestre 2007	Mar-2010
2	Línea 69 kV "Las Flores - Erandique"	\$1,920.00	LPI	Bienes	Ex - ante	79%	0%	21%	NO	3er. Trimestre 2007	Mar-2010
3	Línea 69 kV "Danlí - Chichicaste"	\$1,050.00	LPI	Bienes	Ex - ante	79%	0%	21%	NO	3er. Trimestre 2007	Mar-2010
4	Construcción Subestaciones de potencia en Erandique, Chichicaste y Naco	\$6,400.00	LPI (FND)	Bienes	Ex - ante	0%	10000%	0%	NO	4to. Trimestre 2006	May-2009
5	Conexiones a Usuario Final (tres lotes)	\$7,000.00	LPI	Obras	Ex - ante	100%	0%	0%	SI	4to. Trimestre 2006	Ene-2010
6	Adecuación Instalaciones del Centro Nacional de Despacho	\$500.00	LPN	Obras	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	4to. Trimestre 2008	Sep-2009
7	Sistema SCADA EMS	\$6,000.00	LPI	Bienes	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2007	Sep-2009
8	Sistemas de Comunicación	\$7,775.00	LPI	Bienes	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2007	Mar-2009
9	Adquisición de Vehículos	\$700.00	LPI	Bienes	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2007	Feb-2008
10	Adquisición Herramientas	\$290.00	LPI	Bienes	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2007	Ene-2008
11	Adquisición Equipo Especializado	\$300.00	LPI	Bienes	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	3er. Trimestre 2007	Feb-2008
12	Adquisición Equipo de Medición	\$250.00	LPI	Bienes	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	3er. Trimestre 2007	Feb-2008
13	Adquisición Equipo Informático, de Oficina e Informático	\$110.00	LPN	Bienes	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2007	Ene-2008
14	Electrificación Colonias Subnormales en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba	\$1,625.00	LPI	Bienes	Ex - ante	0%	0%	100%	NO	1er. Trimestre 2008	Abr-2010
15	Equipos y Aplicaciones para el SIG de la OES y para la Unidad Ambiental	\$70.00	CP	Bienes	Ex - ante	70%	0%	30%	NO	2do. Trimestre 2007	Oct-2007
16	Sistemas de Comunicación	\$150.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	4to. Trimestre 2007	Mar-2009
17	Sistema SCADA EMS	\$150.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	4to. Trimestre 2007	Sep-2009
18	Estrategia OES para actualizar el PLANES y la Gestión Comunitaria de Proyectos de Electrificación Social	\$110.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	70%	0%	30%	NO	3er. Trimestre 2007	Jun-2008
19	Mejora de Procesos Comerciales	\$50.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	3er. Trimestre 2007	May-2008
20	Especialista en Adquisiciones como soporte en el Proceso de contrataciones para Modernizar el CND	\$20.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2006	Dic-2007
21	Especialista en SCADA EMS como soporte en el Proceso de contrataciones para Modernizar el CND	\$30.00	SD	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2006	Dic-2007
22	Especialista en Comunicaciones como soporte en el Proceso de contrataciones para Modernizar el CND	\$25.00	SD	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2006	Dic-2007
23	Contratación de un Especialista en Indicadores Financieros	\$30.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	2do. Trimestre 2007	Jun-2010
24	Levantamiento de Redes de Distribución con Sistema GIS para Gestión de Pérdidas	\$3,300.00	SBCC	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	4to. Trimestre 2007	Jun-2009
25	Auditoría Financiera	\$100.00	SBC	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	4to. Trimestre 2006	Sep-2010
26	Capacitación Personal de la OES	\$100.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	70%	0%	30%	NO	3er. Trimestre 2007	Jun-2008
27	Supervisión Ambiental del Proyecto	\$30.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	1er. Trimestre 2008	Abr-2010
28	Auditoría Ambiental	\$10.00	SCI	Consultoría	Ex - ante	100%	0%	0%	NO	4to. Trimestre 2008	Abr-2010

LPI: Licitación Pública Internacional
 LIL (FND): Licitación Internacional Limitada. Procedimientos Fondo Jurídico
 LPN: Licitación Pública Nacional
 CP: Comparación de Precios
 SD: Selección Directa

SCI: Selección Consultor Individual
 SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo
 SBC: Selección Basada en la Calidad