



Informe Mensual  
Compras Menores  
Actualizado al 31 de mayo de 2015

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA  
PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGIA (PROMEF)

EXPEDIENTE	ETAPA	FECHA		DESCRIPCION	Solicitud de Cotización	Nombre de Carpeta donde se Ubica el Archivo	Orden de Compra	LINK
		Inicio	Cierre					
CP-PROMEF-FN-001-2015	Ejecucion	20/01/2015	30/01/2015	Seguros de accidentes Personales	SdC\CP-PROMEF-FN-001-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-001-2015.PNG	OdC\OC No. 001-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.001-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-002-2015	Fracasado	27/02/2015	11/03/2015	Salas de reuniones o banquetes	SdC\CP-PROMEF-FN-002-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-002-2015.PNG	F R A C A S A D A	
CP-PROMEF-FN-003-2015	Fracasado	27/02/2015	11/03/2015	Capacitación de iniciativas estratégicas en el comisionario	SdC\CP-PROMEF-FN-003-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-003-2015.PNG	F R A C A S A D A	Publicacion Contrato\OC No.002-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-004-2015	Finalizado	02/03/2015	09/03/2015	Llamada 650-14 10 lomas	SdC\CP-PROMEF-FN-004-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-004-2015.PNG	OdC\IOC No. 002-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.003-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-005-2015	Ejecucion	25/03/2015	07/04/2015	Taller Cierre de Promef	SdC\CP-PROMEF-FN-005-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-005-2015.JPG	OdC\IOC No.003-2015.pdf	
CP-PROMEF-FN-006-2015	Fracasada	25/03/2015	08/04/2015	Unidad de AC	SdC\CP-PROMEF-FN-006-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-006-2015.JPG	F R A C A S A D A	Publicacion Contrato\OC No.004-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-007-2015	Ejecucion	25/03/2015	10/04/2015	Taller Plan Estratégico ENEE	SdC\CP-PROMEF-FN-007-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-007-2015.JPG	OdC\IOC No. 004-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.005-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-008-2015	Evaluacion	13/04/2015	15/04/2015	Disco Duros	SdC\CP-PROMEF-FN-008-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-008-2015.JPG	OdC\IOC No. 005-2015.pdf	

Tegucigalpa MDC, 3 de Junio de 2015

**MARIA ELENA GUAN DE MARTINEZ**  
COORDINADORA

Coordinadora General Unidad Ejecutiva de Proyecto BM

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGIA (PROMEF)**


**Informe Mensual**  
**Concursos**

Actualizado al 31 de mayo de 2015

EXPEDIENTE	ETAPA	FECHA		DESCRIPCION	Nombre de Carpeta donde Ubicación del Archivo						
		Inicio	Cierre		Honducopras	Bases	Acta de Recepción	Evaluación Técnica	Evaluación Económica	Contrato	Publicación Contrato
CPI-FN-001-2015	Evaluación	18/02/2015	05/03/2015	Evaluar el logro de los objetivos generales y de los objetivos específicos del Componente I del PROMEF	Publicacion Honducopras\CPI-FN-001-2015.JPG	Bases Concurso\CPI-FN-001-2015.pdf	AdAActa de Apertura CPI-FN-001-2015.pdf	AdAActa Evaluacion Técnica CPI-FN-001-2015.pdf	AdAActa Apertura Economica CPI-FN-001-2015.pdf	CC\Mariel Acevedo.pdf	Publicacion Contrato\PC PROMEF UEP CI 001 2015.JPG
CPI-FN-002-2015	Evaluación	18/02/2015	05/03/2015	Evaluar el logro de los objetivos generales y de los objetivos específicos del Componente II del PROMEF	Publicacion Honducopras\CPI-FN-002-2015.PNG	Bases Concurso\CPI-FN-002-2015.pdf	AdAActa de Apertura CPI-FN-002-2015.pdf	AdAActa Evaluacion Técnica CPI-FN-002-2015.pdf	AdAActa Apertura Economica CPI-FN-002-2015.pdf	CC\Mario Zelaya.pdf	Publicacion Contrato\PC PROMEF UEP CI 002 2015.JPG
CPI-FN-003-2015	Evaluación	18/02/2015	05/03/2015	Evaluar el logro de los objetivos generales y de los objetivos específicos del Componente III del PROMEF	Publicacion Honducopras\CPI-FN-003-2015.JPG	Bases Concurso\CPI-FN-003-2015.pdf	AdAActa de Apertura Propuestas CPI-FN-003-2015.pdf	AdAActa Evaluacion Técnica CPI-FN-003-2015.pdf	AdAActa Apertura Economica CPI-FN-003-2015.pdf	CC\Gustavo Vullio.pdf	Publicacion Contrato\PC PROMEF UEP CI 003 2015.JPG
CPI-FN-004-2015	Evaluación	24/03/2015	10/04/2015	Asistencia técnica para la realización de un taller evaluar el logro de los objetivos generales y de los objetivos específicos de los Componentes del PROMEF	Publicacion Honducopras\CPI-FN-004-2015.JPG	Bases Concurso\CPI-FN-004-2015.pdf	AdAActa de Apertura CPI-FN-004-2015.pdf	AdAActa Evaluacion Técnica CPI-FN-004-2015.pdf	AdAActa Apertura Economica CPI-FN-004-2015.pdf	CC\Carlos Padin.pdf	Publicacion Contrato\PC PROMEF UEP CI 004 2015.JPG

Tegucigalpa MDC, 3 de junio de 2015

  
**MARIA ELENA OJAN DE MARINÉ PINADOR**  
 Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyecto BIM




Informe Mensual  
 Comparación de Precios Obras Fondo Externo  
 Actualizado al 31 de mayo de 2015

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGIA (PROMIEF)

EXPEDIENTE	ETAPA	FECHA		DESCRIPCION	Nombre de Carpeta donde Ubicación del Archivo		Informe de Evaluación
		Inicio	Cierre		Solicitud de Cotización	Publicación	
PROMIEF-UEP-CP-OB-001-2015	Evaluación	24/02/2015	10/03/2015	Obra de Remodelación de Centro de Operación y Distribución (COD) de San Pedro Sula	Sdc obra/PROMIEF-UEP-CP-OB-001-2015_FINAL.pdf	HONDUCOMPRAS CP-OB-001-2015.PNG	F R A C A S A D O

Tegucigalpa MDC, 3 de junio de 2015

  
**MARIA ELENA ODAN DE MARTÍNEZ**  
 Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyecto BM

