

Informe Mensual Compras Menores Actualizado al 30 de junio de 2015

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGIA (PROMEF)

EXPEDIENTE	ETAPA	FECHA		DESCRIPCION	Solicitud de Cotización	Nombre de Carpeta donde Ubicación del Archivo		Orden de Compra	LINK Publicación OC HONDUCOMPRAS
		Inicio	Cierre			Publicación HONDUCOMPRAS	Informe de Evaluación		
CP-PROMEF-FN-001-2015	Ejecución	20/01/2015	30/01/2015	Seguros de accidentes Personales	SdC\CP-PROMEF-FN-001-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-001-2015.PNG	IdE\IdE CP-PROMEF-FN-001-2015.pdf	OdC\OC No. 001-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.001-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-002-2015	Fracasado	27/02/2015	11/03/2015	Salas de reuniones o banquetes	SdC\CP-PROMEF-FN-002-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-002-2015.PNG		FRACASADA	
CP-PROMEF-FN-003-2015	Fracasado	27/02/2015	11/03/2015	Capacitación de iniciativas estratégicas en el concesionario	SdC\CP-PROMEF-FN-003-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-003-2015.PNG		FRACASADA	
CP-PROMEF-FN-004-2015	Finalizado	02/03/2015	09/03/2015	Llanta 650-14 10 lonas	SdC\CP-PROMEF-FN-004-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-004-2015.PNG	IdE\IdE CP-PROMEF-FN-004-2015.pdf	OdC\OC No. 002-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.002-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-005-2015	Ejecución	25/03/2015	07/04/2015	Taller Cierre de Promef	SdC\CP-PROMEF-FN-005-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-005-2015.JPG	IdE\IdE CP PROMEF FN 005 2015.pdf	OdC\OC No.003-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.003-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-006-2015	Fracasada	25/03/2015	08/04/2015	Unidad de AC	SdC\CP-PROMEF-FN-006-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-006-2015.JPG		FRACASADA	
CP-PROMEF-FN-007-2015	Ejecución	25/03/2015	10/04/2015	Taller Plan Estratégico ENEE	SdC\CP-PROMEF-FN-007-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-007-2015.JPG	IdE\IdE CP-PROMEF-FN-007-2015.pdf	OdC\OC No. 004-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.004-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-008-2015	Evaluación	13/04/2015	15/04/2015	Disco Duros	SdC\CP-PROMEF-FN-008-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-FN-008-2015.JPG	IdE\IdE CP-PROMEF-FN-008-2015.pdf	OdC\OC No. 005-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC No.005-2015.JPG
CP-PROMEF-FN-009-2015	Ejecución	01/06/2015	08/06/2015	Rejas Protectoras	SdC\CP-PROMEF-FN-009-2015.pdf	Publicacion Honducompras\CP-PROMEF-FN-009-2015.JPG	IdE\IdE CP-PROMEF-FN-009-2015.pdf	OdC\OC No. 006-2015.pdf	Publicacion Contrato\OC FN No.006-2015.JPG

Tegucigalpa MDC, 10 de julio de 2015

MARIA ELENA QUAN DE MARTINEZ

Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyecto BM

